

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2025
BULAN DESEMBER
KECAMATAN TAKKALALLA

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu		Sumber Pendanaan	Target s.d Oktober		Realisasi			Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Dukung
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
					%	(Rp)	%	Rp	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)			(8)	(9)	(10)
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7 01	KECAMATAN	10,149,141,664.00	8,789,065,164.00		#####	9,962,766,664.00		8,052,715,378.00	91.62%			
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,584,045,064.00	8,206,588,064.00		115.86%	9,507,806,664.00		7,900,254,815.00	96.27%			
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,500,000.00	2,241,500.00		86.10%	1,930,000.00		2,051,478.00	91.52%			
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,000,000.00	2,001,500.00		96.43%	1,930,000.00		1,878,498.00	93.85%			
	BELANJA OPERASI	12,000,000.00	2,001,500.00		96.43%	1,930,000.00	100.00%	1,878,498.00	93.85%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500,000.00	240,000.00		0.00%	0.00		172,980.00	72.08%			
	BELANJA OPERASI	500,000.00	240,000.00		0.00%	0.00	100.00%	172,980.00	72.08%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,405,941,664.00	8,060,421,664.00		116.68%	9,405,181,664.00		7,788,056,249.00	96.62%			
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,404,941,664.00	8,059,941,664.00		116.69%	9,404,941,664.00		7,787,710,788.00	96.62%			
	BELANJA OPERASI	9,404,941,664.00	8,059,941,664.00		116.69%	9,404,941,664.00	100.00%	7,787,710,788.00	96.62%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500,000.00	240,000.00		0.00%	0.00		172,980.00	72.08%			
	BELANJA OPERASI	500,000.00	240,000.00		0.00%	0.00	100.00%	172,980.00	72.08%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	500,000.00	240,000.00		100.00%	240,000.00		172,481.00	71.87%			
	BELANJA OPERASI	500,000.00	240,000.00		100.00%	240,000.00	100.00%	172,481.00	71.87%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif	
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,500,000.00	0.00		0.00%	0.00		0.00	0.00%			
7 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4,500,000.00	0.00		0.00%	0.00		0.00	0.00%			
	BELANJA OPERASI	4,500,000.00	0.00		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%			
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55,037,000.00	29,255,000.00		66.66%	19,500,000.00		25,385,996.00	86.77%			
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,000,000.00	2,000,000.00		50.00%	1,000,000.00		965,996.00	48.30%			
	BELANJA OPERASI	2,000,000.00	2,000,000.00		50.00%	1,000,000.00	70.00%	965,996.00	48.30%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	500,000.00	500,000.00		100.00%	500,000.00		0.00	0.00%			
	BELANJA OPERASI	500,000.00	500,000.00		100.00%	500,000.00	60.00%	0.00	0.00%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000.00	0.00		0.00%	0.00		0.00	0.00%			

	BELANJA OPERASI	6,000,000.00	0.00		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%			
7 01 01 2.06 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	46,537,000.00	26,755,000.00		67.28%	18,000,000.00		24,420,000.00	91.27%			
	BELANJA OPERASI	46,537,000.00	26,755,000.00		67.28%	18,000,000.00	100.00%	24,420,000.00	91.27%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38,951,200.00	45,501,300.00		65.70%	29,895,000.00		18,500,000.00	40.66%			
7 01 01 2.07 11	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	38,951,200.00	45,501,300.00		65.70%	29,895,000.00		18,500,000.00	40.66%			
	BELANJA OPERASI	217,700.00	217,700.00		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%			
	BELANJA MODAL	38,733,500.00	45,283,600.00		66.02%	29,895,000.00	70.00%	18,500,000.00	40.85%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33,828,900.00	35,911,500.00		64.88%	23,300,000.00		33,902,823.00	94.41%			
7 01 01 2.08 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	11,478,900.00	11,561,500.00		77.84%	9,000,000.00		11,552,823.00	99.92%			
	BELANJA OPERASI	11,478,900.00	11,561,500.00		77.84%	9,000,000.00	100.00%	11,552,823.00	99.92%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif	
7 01 01 2.08 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	20,350,000.00	22,350,000.00		59.51%	13,300,000.00		22,350,000.00	100.00%			
	BELANJA OPERASI	20,350,000.00	22,350,000.00		59.51%	13,300,000.00	100.00%	22,350,000.00	100.00%			
7 01 01 2.08 03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	2,000,000.00	2,000,000.00		50.00%	1,000,000.00		0.00	0.00%			
	BELANJA OPERASI	2,000,000.00	2,000,000.00		50.00%	1,000,000.00	75.00%	0.00	0.00%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,686,300.00	32,657,100.00		85.74%	28,000,000.00		31,788,270.00	97.34%			
7 01 01 2.09 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	26,686,300.00	26,657,100.00		82.53%	22,000,000.00		25,788,800.00	96.74%			
	BELANJA OPERASI	26,686,300.00	26,657,100.00		82.53%	22,000,000.00	100.00%	25,788,800.00	96.74%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif	
7 01 01 2.09 11	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	6,000,000.00	6,000,000.00		100.00%	6,000,000.00		5,999,470.00	99.99%			
	BELANJA OPERASI	6,000,000.00	6,000,000.00		100.00%	6,000,000.00	100.00%	5,999,470.00	99.99%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif	
7 01 01 2.13	Penataan Organisasi	600,000.00	600,000.00		0.00%	0.00		569,999.00	95.00%			
7 01 01 2.13 01	<i>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	600,000.00	600,000.00		0.00%	0.00		569,999.00	95.00%			
	BELANJA OPERASI	600,000.00	600,000.00		0.00%	0.00	100.00%	569,999.00	95.00%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif	
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	131,096,600.00	126,610,100.00		57.38%	72,650,000.00		115,210,677.00	91.00%			
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00%	0.00		875,000.00	87.50%			
7 01 02 2.01 02	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00%	0.00		875,000.00	87.50%			
	BELANJA OPERASI	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00%	0.00	100.00%	875,000.00	87.50%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif	
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	117,096,600.00	115,096,600.00		52.69%	60,650,000.00		104,300,000.00	90.62%			
7 01 02 2.03 02	<i>Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta</i>	117,096,600.00	115,096,600.00		52.69%	60,650,000.00		104,300,000.00	90.62%			
	BELANJA OPERASI	117,096,600.00	115,096,600.00		52.69%	60,650,000.00	100.00%	104,300,000.00	90.62%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif	

7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13,000,000.00	10,513,500.00		114.14%	12,000,000.00		10,035,677.00	95.46%		
7 01 02 2.04 01	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	500,000.00	240,000.00		0.00%	0.00		172,980.00	72.08%		
	BELANJA OPERASI	500,000.00	240,000.00		0.00%	0.00	100.00%	172,980.00	72.08%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif
7 01 02 2.04 02	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan</i>	500,000.00	240,000.00		0.00%	0.00		172,980.00	72.08%		
	BELANJA OPERASI	500,000.00	240,000.00		0.00%	0.00	100.00%	172,980.00	72.08%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif
7 01 02 2.04 03	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	12,000,000.00	10,033,500.00		119.60%	12,000,000.00		9,689,717.00	96.57%		
	BELANJA OPERASI	12,000,000.00	10,033,500.00		119.60%	12,000,000.00	100.00%	9,689,717.00	96.57%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	427,000,000.00	438,992,000.00		85.49%	375,310,000.00		25,685,002.00	5.85%		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27,000,000.00	26,740,000.00		94.65%	25,310,000.00		25,685,002.00	96.05%		
7 01 03 2.01 01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	15,000,000.00	14,740,000.00		90.30%	13,310,000.00		14,205,000.00	96.37%		
	BELANJA OPERASI	15,000,000.00	14,740,000.00		90.30%	13,310,000.00	100.00%	14,205,000.00	96.37%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif
7 01 03 2.01 03	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	12,000,000.00	12,000,000.00		100.00%	12,000,000.00		11,480,002.00	95.67%		
	BELANJA OPERASI	12,000,000.00	12,000,000.00		100.00%	12,000,000.00	100.00%	11,480,002.00	95.67%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	400,000,000.00	412,252,000.00		84.90%	350,000,000.00		0.00	0.00%		
7 01 03 2.02 02	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	400,000,000.00	412,252,000.00		84.90%	350,000,000.00		0.00	0.00%		
	BELANJA OPERASI	20,000,000.00	20,150,000.00		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%		
	BELANJA MODAL	380,000,000.00	392,102,000.00		89.26%	350,000,000.00	0.00%	0.00	0.00%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7,000,000.00	16,875,000.00		41.48%	7,000,000.00		11,564,884.00	68.53%		
7 01 04 2.01	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2,000,000.00	11,875,000.00		16.84%	2,000,000.00		6,749,887.00	56.84%		
7 01 04 2.02 01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	1,000,000.00	6,000,000.00		16.67%	1,000,000.00		875,000.00	14.58%		
	BELANJA OPERASI	1,000,000.00	6,000,000.00		16.67%	1,000,000.00	50.00%	875,000.00	14.58%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif
7 01 04 2.02 02	<i>Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	1,000,000.00	5,875,000.00		17.02%	1,000,000.00		5,874,887.00	100.00%		
	BELANJA OPERASI	1,000,000.00	5,875,000.00		17.02%	1,000,000.00	100.00%	5,874,887.00	100.00%		
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00		4,814,997.00	96.30%		
7 01 04 2.02 01	<i>Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00		4,814,997.00	96.30%		
	BELANJA OPERASI	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00%	5,000,000.00	100.00%	4,814,997.00	96.30%	kegiatan sudah terlaksana namun di karenakan faktor teknis sehingga realisasi anggarannya tidak terealisasi	membutuhkan dukungan administratif, sumber daya untuk melaksanakan upaya tindak lanjut secara efektif
TOTAL		10,149,141,664.00	8,789,065,164.00		113.35%	9,962,766,664.00		8,052,715,378.00	91.62%		

PAGU
JENIS BELANJA

REALISASI
JENIS BELANJA

DESEMBER

Hal. 3

BELANJA OPERASI	9,730,408,164.00	8,351,679,564.00
BELANJA MODAL	418,733,500.00	437,385,600.00
BELANJA TDK TERDUGA	0.00	0.00
BELANJA TRANSFER	0.00	0.00
	<u>10,149,141,664.00</u>	<u>8,789,065,164.00</u>

BELANJA OPERASI	8,034,215,378.00
BELANJA MODAL	18,500,000.00
BELANJA TDK TERDUGA	0.00
BELANJA TRANSFER	0.00
	<u>8,052,715,378.00</u>

